



Председатель Совета учреждения  
МКОУ СКОШ VIII вида г. Кирово-Чепецка

 В.С. Деришева  
«15» 09 2015 г.



**Дорожная карта**  
**по созданию доступной среды в условиях образовательного учреждения.**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Сроки исполнения	финансирование	Ответственные
1.	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов по созданию доступной среды, разработка необходимых локальных актов.	Июнь-август 2015г., далее по мере их поступления		Директор, заведующий хозяйством
<b>1. Территория, прилегающая к зданию школы. Пути движения к объекту.</b>				
1.	Обследование территории, прилегающей к зданию школы, подготовка предложений по ремонту и реконструкции в соответствии с существующими нормами	Июнь-август 2015г.		Директор, заведующий хозяйством
2.	Выполнение необходимых проектных работ	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
3.	Выполнение работ: установка светофора, понижение бордюрного камня, оборудование автостоянки, устранение дефектов дорожного/ тротуарного покрытия, устройство нового подхода к зданию, установка тактильных и звуковых указателей, переоборудование перил и поручней на крылечке, нанесение контрастной маркировки на ступени, имеющие противоскользкую поверхность.	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
<b>2. Вход в здание школы</b>				
1.	Обследование помещений, подготовка предложений по ремонту и реконструкции в соответствии с существующими нормами			

2.	Выполнение необходимых проектных работ	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
3.	Выполнение работ: устранение порогов, установка тактильных и звуковых указателей, установка противоскользящего покрытия в тамбуре и малой рекреации, установка кнопки вызова, установка пандуса при подъеме из малой рекреации	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
<b>3. Пути движения внутри здания, в том числе эвакуационные пути</b>				
1	Обследование путей движения по зданию, в том числе эвакуационных путей, подготовка предложений по ремонту и реконструкции в соответствии с существующими нормами	Июнь-август 2015г.		Директор, заведующий хозяйством
2	Выполнение необходимых проектных работ	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
3	Выполнение работ: устранение порогов, расширение дверных проемов, установка тактильных и звуковых указателей, установка экрана текстового табло для дублирования звуковой информации, установка противоскользящего покрытия, установка направляющей тактильной плитки, установка аудиовизуальных и информационно-справочных систем, переоборудование перил и поручней, устройство лифтов, установка тактильных табличек и схем, установка указателей направления движения	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
<b>4. Зона целевого назначения объектов (учебных помещений)</b>				
	Обследование учебных помещений, подготовка предложений по ремонту и реконструкции в соответствии с существующими нормами	Июнь-август 2015г.		Директор, заведующий хозяйством
	Выполнение необходимых проектных работ	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
	Выполнение работ: приобретение специальной учебной мебели, устранение порогов, установка тактильных и звуковых указателей, установка экранов текстового табло для дублирования звуковой информации, установка противоскользящего покрытия, установка направляющей тактильной плитки, установка аудиовизуальных и информационно-справочных систем, установка тактильных табличек и схем, установка указателей направления движения, установка поручней, расширение дверных	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством

	проемов			
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>				
1.	Обследование учебных санитарно-гигиенических помещений, подготовка предложений по ремонту и реконструкции в соответствии с существующими нормами	Июнь-август 2015г.		Директор, заведующий хозяйством
2.	Выполнение необходимых проектных работ	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством
3.	Выполнение работ: переоборудование санитарно-гигиенических помещений, установка специального сантехнического оборудования, установка тактильных табличек и схем, установка противоскользящего покрытия, установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка кнопки вызова, расширение дверных проемов	По мере финансирования	Поступления из областного и федерального бюджетов в рамках реализации программы «Доступная среда»	Директор, заведующий хозяйством